

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

objednávateľom: **Obec Veľké Úľany**
so sídlom: Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
IČO: 00306282
DIČ: 2021006768
zastúpený: Ing. František Gögh DBA, starosta obce
číslo účtu: SK66 0200 0000 0000 2022 4132

(ďalej „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom: Metrostav DS a.s.
so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602
zapísaný v: OR OS Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 7059/B
zastúpeným: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Löffler, podpredseda predstavenstva
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“.

1. Dňa 07. 09. 2021 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. CEZ 0109/1.021, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo uvedené v čl. I bod 1.2 Zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za dielo v súlade s čl. IV. tejto Zmluvy.
2. V súlade s čl. XVI. ods. 3 Zmluvy sa Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. XVI pod názvom „Záverčné ustanovenia“ sa mení ods. 10 a po zmene znie nasledovne:

„16.10 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením Zmluvy v zmysle zákona a po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho

splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, dodatok bol uzatvorený na základe ich slobodnej a vážnej vôle, na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok podpísali.


V Bratislave, dňa 22.09.2021




Ing. František Gögh DBA
starosta obce



V Bratislave, dňa 10. 09. 2021



Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva



Ing. Rastislav Löffle
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 45 120 602, DIČ: 2023231892
22