Dodatok č. 1/2021
k
ZMLUVE O DIELO č. 2021-2-117
na stavebné práce na základe § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej aj ako **„Dodatok č. 1"**)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Veľké Úľany
Sídlo:	Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
Štatutárny zástupca:	Ing. František Gőgh, MBA – starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB, a. s., pobočka Galanta
IBAN:	SK55 0200 0000 0038 7351 6253
IČO:	00306282
DIČ:	2021006768

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. František Gőgh, DBA
Ing. Pavol Száraz
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	AXA Projekt, s.r.o.
Sídlo:	Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta
Štatutárny zástupca:	Kristián Szabó
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK8011110000001297641005
IČO :	48 008 931
DIČ :	SK2120005965
IČ DPH:	2120005965

Reg. č. z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.35377/T
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Miriam Károlyiová
Tel.: +421 911 938 944
(ďalej len "zhotoviteľ")

Čl. I
PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.02.2021 Zmluvu o dielo č. **2021-2-117** (ďalej len „Zmluva"), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela **„Prístavba a prestavba materskej školy"** (ďalej ako „dielo") za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve.

2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

3. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán **o zmene zodpovednej osoby za zhotoviteľa - stavbyvedúceho.**

Čl. II
PREDMET DODATKU

1. Pôvodný text **Článku VI Zoznam zodpovedných osôb, odsek 6.1** sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor — Pavol Száraz
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci — Mgr. Peter Molnár

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2021 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1/2021 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1/2021 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1/2021 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
5. Tento Dodatok č. 1/2021 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1/2021 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1/2021 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1/2021 pri plnom vedomí podpisujú.

Vo Veľkých Úľanoch, dňa 14.04.2021

.....
Za objednávateľa

V Galante, 14.04.2021

AXA Projekt s.r.o.
Hlavné námestie 31/65/5
924 01 Galanta
IČO: 48 008

.....
Kristián Szabó - konateľ